


REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland

**ASOCIACIÓN DE LOS JÓVENES POR LA PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN Y DE
LA SOLIDARIDAD (AJPES)**

**PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE TRES
CHARCOS DE AGUA EN LAS ALDEAS DE OUZAL.**

Por
el Bureau Ejecutivo

Abril de 2021

INTRODUCCIÓN

Las poblaciones de Ouzal se enfrentan a multitudes de problemas complejos. La inseguridad causada por los terroristas de boko haram impacta negativamente en todos los ámbitos de la vida de los aldeanos más precisamente en lo social, lo económico y lo cultural. Sin embargo esto no impide a la población llevar una vida prometedora. Algunas de ellas se marcharon a otras regiones o zonas del país en búsqueda de una mejor vida. Los que aceptan vivir en el pueblo siguen practicando la agricultura y la ganadería a pesar de algunos obstáculos relacionados con los cambios climáticos y escasez de agua. Es la razón por la cual la población resiste y sigue viviendo en el pueblo llevando difícilmente sus actividades agrícolas y pastoriles. Los animales desde algunos años encuentran dificultad para obtener suficientemente aguas porque los charcos de agua realizados por los padres Amílcar y Germán conocen el secado total y por lo tanto esa actividad se ve afectada. El agua comienza por rarificarse a partir de febrero mientras que anteriormente queda hasta mayo. En efecto, en la localidad de Ouzal, hay tres charcos de agua: Modoko, Mandoussa y Ouzal. Las consecuencias de esa falta son numerosas podemos citar entre otras el desplazamiento en zonas de agua a veces lejanas (Moskota), la disminución del número de los animales porque resulta difícil criarlos sin agua, los que suelen construir casas van muy lejos para buscar agua. Es así como el agua de charcos desempeña papeles relevantes tanto para los animales como los seres humanos. Frente a esta situación, la Asociación de los Jóvenes por la Promoción de la Educación y de la Solidaridad (AJPES) quisiera someter el problema a su socio fiel y cuidadoso del desarrollo de Ouzal. Por eso AJPES, quisiera rehabilitar y ampliar tres charcos antes de la llegada de las lluvias.

I- OBJETIVO GENERAL

Rehabilitar los tres charcos de agua, se trata de profundizarlos y ampliarlos.

II- PERIODO

El periodo favorable indicado es el mes de abril o de mayo de 2021. Después de ese periodo, habrá lluvias que obstaculizarán el trabajo.

III- LUGAR

Ese proyecto tendrá lugar en las aldeas de Mandoussa, Modoko y Ouzal en la Región del Extremo- Norte de Camerún.

IV- BENEFICIARIOS

Aquí, tenemos dos tipos de beneficiarios:

- Los aldeanos
- Los animales

V- RESULTADOS ESPERADOS

- La rehabilitación de esos tres charcos antes del fin de mayo ;
- El informe del proyecto realizado con fotos.

VI- HALLAZGOS DEL DIAGNÓSTICO

Antes, los tres charcos de agua eran rehabilitados manualmente por la población de cada aldea. Todo funcionaba bien porque cada año recogían el barro y la arena pero desde cuatro años con los ataques de los terroristas. El trabajo comunitario no dejó de existir sino el temor inherente a los ataques que vive empeora la vida y resulta difícil para ella recoger arenas manualmente porque ya están llenos. Los charcos desaguan rápidamente porque las aguas drenan arenas y los llenan. La superficie de todos charcos pueden estimarse a 400m² y como se observa en las imágenes, el interior de los charcos está lleno de tierras. Las imágenes siguientes son ilustrativas.



Fotos de tres charcos de agua

VII- ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

Nuestra estrategia de intervención se articula de la manera siguiente:

- La información de los jefes tradicionales y de la autoridad municipal a propósito del proyecto ;

- La sensibilización de los aldeanos que viven alrededor y fuera de los charcos ;
- La participación de la población ribereña ;
- La movilización de los alumnos apoyados por AJPES en la reforestación de los alrededores de los charcos.

VIII- IMPACTOS DEL PROYECTO

1- Impactos sociales

El acceso de la comunidad al agua de charcos permitirá a la población resolver problemas relacionados con la construcción de casas, la leña y los animales. Anteriormente el ingreso de la venta de los animales aseguraba el pago de las pensiones de los hijos, de los cereales, de la receta del hospital y otras necesidades.

2- Impactos económicos

En el ámbito económico, la realización de esos charcos es una base del desarrollo de las actividades pastoriles porque cuanto más el acceso al agua está garantizado, más los aldeanos tienden a criar animales. Este sector de actividad queda más relevante porque en todo momento el ganadero puede por lo menos satisfacer sus necesidades básicas (cuidar de los familiares, pagar pensiones escolares, pagar la mano de obra en el campo,...)

3- Impactos medioambientales

La reforestación de los alrededores de los charcos de agua elegidos permitiría no sólo proporcionar la sombra sin también participaría en la reducción de los avances del desierto e indirectamente la reducción del calentamiento climático también un caballo de batalla de la humanidad.

IX- PRESUPUESTO

N°	Designación	Cantidad	P.U	P.T
1	Trabajos de profundización y ampliación de los tres charcos de agua	7 días de trabajo	550 000	3 850 000

	por la oruga que vendrá de Maroua			
2	Diésel	350 litros	600	210 000
3	Arboles simples	50	150	7 500
	TOTAL GENERAL	4 067 500 FCFA		

La cantidad solicitada es de **4 067 500 FCFA** equivalente de **6 200, 87 EUROS**.

X- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

FECHA	ACTIVIDADÉS	OBJETIVOS	LUGAR	RESPONSABLES
22 de febrero de 2021	Reunión de impregnación sobre el proyecto y orientaciones	- Elaborar las estrategias para poner en marcha el proyecto	Ouzal	Los miembros del Bureau Ejecutivo de la AJ PES
Marzo de 2021	Reunión de sensibilización y de organización de actividades	-Definir el plan de acción del trabajo - Identificar a los hijos de reforestación	Ouzal	Los miembros del Bureau Ejecutivo de la AJ PES Los jefes de aldeas ,
Abril de 2021	comienzo de trabajos	Profundizar y ampliar los charcos de agua Seguir los trabajos de manera regular hasta al final	En los tres lugares o sitios (Ouzal, Mandoussa et Modoko)	Los miembros del Bureau Ejecutivo de la AJ PES El proveedor de servicio
15 mayo de 2021	Reunión de evaluación de trabajos	Evaluar la realización de actividades de rehabilitación de los charcos de agua	Ouzal	Los miembros del Bureau Ejecutivo de la AJ PES
20 mayo 2021	Redacción del informe para enviar	Redactar el informe y	Ouzal y Maroua	Los miembros del Bureau Ejecutivo de la AJ PES

	a AHIMSA	cartas de agradecimiento		Los jefes de las aldeas
--	----------	-----------------------------	--	-------------------------

XI- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El seguimiento y evaluación de la protección de los charcos de agua serán hechos por los aldeanos y los miembros de AJPES residentes en Ouzal. AJPES a través de sus representantes asegurará la supervisión de los arboles reforestados y de la utilización de dichos charcos y la población se encargará del mantenimiento de todo.

CONCLUSIÓN

En resumidas cuentas, ese proyecto responde a las preocupaciones de la población. Su realización seguramente va a impactar la vida de los aldeanos y de sus animales. Entonces, tres charcos de agua en tres aldeas diferentes son planeados por AJPES: OUZAL, MODOKO y MANDOOUSSA cuya cantidad se estima a **4 067 500 FCFA**. Su efectividad tendrá probablemente un impacto social, económico y medioambiental. Su existencia dependerá del seguimiento que hará AJPES y la comunidad beneficiaria.

ANEXOS

Las imágenes de los charcos de agua actuales



Imágenes de los charcos de Ouzal tomadas el 15 de abril de 2021



Imágenes de los charcos de Mandoussa tomadas el 16 de abril de 2021



Imágenes de los charcos de Modoko tomadas el 16 de abril de 2021